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ST-00 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 
KOD CPV:
Dział: 4500000-7: Roboty budowlane.

 1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Zakres robót obejmuje

Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Turawa, ul. Opolska 43, dz. nr 124/12, 
Gmina Turawa

 1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych obj ętych STWiORB

Przedmiotem robót budowlanych jest  wykonanie zakresu robót  zgodnie z dokumentacją 
projektową.Wyszczególnienie robót:

• roboty budowlane,
• roboty instalacyjne,
• roboty elektryczne.

 1.3.  Roboty towarzysz ące i tymczasowe wliczone w cen ę ofertow ą.

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca we własnym zakresie pozyska 
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teren  pod  zaplecze  budowy.  Teren  zaplecza  budowy  po zakończeniu  robót
Wykonawca  uprzątnie  i  przywróci  do  stanu  pierwotnego  na  własny  koszt  oraz
przekaŜe właścicielom.

• Wykonawca wykona 2 komplety dokumentacji powykonawczej.
• Uprzątnięcie  Terenu  Budowy  po  zakończeniu  robót  i  doprowadzenie  go  do  stanu

pierwotnego   po  zakończeniu  Robót  i   likwidacji   obiektów  tymczasowych   oraz
uzyskanie protokołu odbioru.

 1.4.  Stan prawny terenu budowy

Nieruchomość jest własnością Gminy Turawa ul. 1 Maja 39 c, 46-045 Turawa. Wykonanie 
robót nie wymaga zajmowania terenu nie naleŜącego do Gminy Turawa.

 1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót.

 1.5.1. Organizacja robót budowlanych.
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 

wykonania z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający, w terminie określonym w Umowie, przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy oraz 

2 egzemplarze Dokumentacji  Projektowej  i  2 egzemplarze Specyfikacji  Technicznej Wykonania
i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Z  chwilą  przejęcia  terenu,  Wykonawca  odpowiada  przed 
Zamawiającym  za  przejęty  teren.  Po  zakończeniu  inwestycji  Wykonawca  jest  zobowiązany 
doprowadzić teren do stanu przed inwestycją.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  powyŜszych  wymogów  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie przedmiotu zamówienia.

 1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią:

1. Dokumentacja  Projektowa  będąca  w  posiadaniu  Zamawiającego:  Projekt  Budowlano-
Wykonawczy przedmiotu zamówienia - ze względu na zakres robót projekt budowlany i 
wykonawczy w ramach jednego opracowania

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę (w posiadaniu Zamawiającego) do wglądu w siedzibie 
WiK Turawa sp. z o.o.

3. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
ceny przedmiotu zamówienia.
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych 

instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  kaŜdego  urządzenia  oraz  systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną  poinformowani ich 
producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty  przekraczające  poziom  85%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez 
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez 
wykonawcę  w terminie wyznaczonym przez zarządzającego realizacją  umowy o stwierdzonych 
brakach.
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

• Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania
urządzenia;

• Spis treści;
• Informacje  katalogowe o  producencie:  nazwa firmy i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny adres

pocztowy
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• Gwarancje producenta
• Wykresy i ilustracje
• Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu
• Dane o osiągach i wielkości nominalne
• Instrukcje instalacyjne
• Procedura rozruchu
• Właściwa regulacja
• Procedury testowania
• Zasady eksploatacji
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
• Środki ostroŜności

Instrukcje   dotyczące  konserwacji   i   naprawy  winny  zawierać   szczegółowe  rysunki
montaŜowe  z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części
zamiennych,   wraz   z   kompletną  instrukcją  konserwacji   zachowawczej    niezbędnej    do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
 Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  naleŜy  smarować  lub
naoliwić,   zalecanymi   rodzajami,   klasą  i   zakresem   temperatur   smarów   i   zalecaną
częstotliwością smarowania. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi 
do najbliŜszego przedstawiciela producenta.
 Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących
i  alarmowych.  Schemat  po  łączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów 
sterujących i oświetleniowych.
 Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.

 1.5.4. Lokalizacja zaplecza budowy
Dokumentacja projektowa nie określa lokalizacji zaplecza. Przed przystąpieniem do robót 

budowlanych Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren pod zaplecze budowy.  Teren 
zaplecza budowy po zakończeniu robót Wykonawca uprzątnie i przywróci do stanu pierwotnego na 
własny koszt oraz przekaŜe właścicielom.

Przyjmuje się, Ŝe zaplecze budowy zostanie zorganizowane na podstawie indywidualnych 
ustaleń  między  wykonawcą,  a  inwestorem  -  na  terenie  remontowanego  obiektu.  Materiały 
składować w pobliŜu prowadzonych robót zgodnie z wytycznymi producenta.

 1.5.5. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i STWiORB.
STWiORB  i  Dokumentacja  Projektowa  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy 

uszczegółowiają przedmiot Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w Dokumentach, a o ich wykryciu  winien niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów.

Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  będą  zgodne  ze  STWiORB
i  Dokumentacją  Projektową.  Dane  określone  w  STWiORB  i  Dokumentacji  Projektowej  będą 
uwaŜane za wartości  docelowe,  od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  odchylenia  nie  mogą  przekraczać 
określonego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  Materiał  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  ze  STWiORB
i Dokumentacją  Projektową  i  wpłynie to niezadowalająco na jakość,  to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozbiórkowe wykonane na koszt Wykonawcy.
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 1.5.6. Tablica informacyjna o prowadzonej budowie.
Umieścić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 
953 z póź. zm.) tj. w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na 
wysokości nie mniejszej niŜ 2 m.

 1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  na  Terenie 

Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności:

• utrzymania  warunków  bezpiecznej  pracy  (  ze  szczególnym  uwzględnieniem  prac  w 
miejscach zagroŜonych wyciekami  ozonu i  w pobliŜu instalacji  elektrycznych)  i  pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego 
do pracy, a takŜe zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych z 
uwzględnieniem istniejącej ochrony na terenie zakładu,

• dostarczenia,    zainstalowanie    i    obsługa    wszystkich    tymczasowych    urządzeń  
zabezpieczających Teren Budowy,

• utrzymania porządku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robót,
• dostarczenia  osobom  wykonującym  czynności  związane  z  budową  wymaganych 

zabezpieczeń  przy pracy na  wysokości  przy montaŜu i  demontaŜu kanałów i  urządzeń 
wentylacyjnych

• uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót.
Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe  jest 
włączony w Cenę  przedmiotu zamówienia.  W Cenę  włączony winien być  teŜ  koszt wykonania 
poszczególnych  obiektów  zaplecza  wraz  z  jego  dokumentacją  projektową  z  niezbędnymi 
uzgodnieniami.  Przyjmuje  się,  Ŝe  dostawa  mediów  dla  potrzeb  budowy  nastąpi  z  instalacji 
zakładowych (prąd do napędu narzędzi elektrycznych, moŜliwość korzystania z WC).

 1.5.8. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.  U.  2003  nr  47   poz.  401). 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

 1.5.9. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn e
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Inwestora  o  odbiorach  technicznych, 

próbach,  wpięciach  do  istniejących  instalacji  oraz  o  odbiorze  i  przekazaniu  do  eksploatacji 
wykonanych instalacji.  Odbiory  techniczne  muszą  spełniać  wymagania  stawiane  przez  „Prawo 
Budowlane", a w szczególności:

• Przepisy techniczno - budowlane wg art. 7.
• Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art. 

10.
• Próby   i   sprawdzenia   instalacji,   urządzeń   technicznych,   protokołów   odbioru   robót 

zanikających  lub  podlegających  zakryciu;  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej 
inwentaryzacji i geodezyjnej wg art. 22.

• Doprowadzenie do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy wg art. 57.
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 1.5.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  w  budynku. 

Wykonawca zobowiązany jest do :
prowadzenia Robót w sposób nie powodujący uszkodzeń instalacji w budynku oraz nie zagraŜający 
prowadzonym w budynku procesom technologicznym,
poniesienia kosztów związanych z dokonywaniem napraw uszkodzonych urządzeń i instalacji w 
budynku,

 1.5.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące środowiska naturalnego. W okresie realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do 
podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków, mających na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz unikania uciąŜliwości 
dla  własności  publicznej  i  prywatnej  i  innych,  a  wynikających  ze skaŜenia,  hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

 1.5.12. Obowi ązki wykonawcy wynikaj ące z ustawy o odpadach
Wykonawca  jest  posiadaczem  i  wytwórcą  wszystkich  odpadów  powstałych  w  wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciąŜą wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz.U.2013 poz, 21 z późn. zm.) a w 
szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostroŜności i 
zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,  moŜliwością  powstania 
poŜaru.

 1.5.13. Zabezpieczenie zieleni.
Przez cały okres trwania robót wykonawca jest zobowiązany do unikania uszkodzeń zieleni, 

a w szczególności istniejącego zadrzewienia.

 1.5.14. Warunki bezpiecze ństwa pracy.

 1.5.14.1.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   ochrony   ppoŜ.   Wykonawca   będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  ppoŜ.,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  zaplecza 
budowy,   w  pomieszczeniach  biurowych  zaplecza  oraz  w  maszynach  i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca    będzie    odpowiedzialny    za    wszelkie    straty 
spowodowane poŜarem, wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.5.14.2.  Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą  dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym niŜ dopuszczalne. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
ich zakończeniu ich   szkodliwość   zanika   (np.   materiały   pylaste)   mogą być  uŜyte   pod 
warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych   ich  wbudowania,  jeŜeli   wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Wykonawca winien otrzymać zgodę na ich uŜycie od właściwych organów 
administracji państwowej.

 1.5.14.3.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić  wszystkie roboty oraz 

zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i  higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
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wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony Ŝycia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają  odrębnej  zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie przedmiotu zamówienia.

 1.5.14.4.  Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru. Pojazdy  i  ładunki  powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

 1.5.14.5.  Zaplecze dla potrzeb Inspektora/Zamawia jącego
Zarządzający  realizacją  umowy w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją  umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń  zarządzającego 
realizacją  umowy.  Zgodnie z umową,  wykonawca moŜe być  zobowiązywany w ramach kwoty 
ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu 
na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

 1.5.14.6.  Zaplecze wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy własnym kosztem i staraniem.

 1.5.14.7.  Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w Cenę przedmiotu zamówienia.

 2.  MATERIAŁY.

 2.1.  Wymagania formalne.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych (materiałów 
i  urządzeń)  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania w  budownictwie  zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz ustawy 
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 883 z późn. zm.) i przepisami 
wykonawczymi  do  tych  ustaw.  Do  budowy  zaprojektowanych  instalacji  stosowane  mogą  być 
materiały i urządzenia, na które została ustanowiona właściwa przedmiotowa Polska Norma.

Dla  materiałów  i  urządzeń  z  zakresu  inŜynierii  sanitarnej,  nie  objętych  Polskimi  lub 
Europejskimi Normami, naleŜy uzyskać aprobatę techniczną - potwierdzenie, Ŝe wyrób nadaje się 
do określonego przeznaczenia.

Wykonawca musi przed łoŜyć deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem B lub 
CE).

 2.2.  Źródła wyrobów budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
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muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i 
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie  będzie  znaczyć,  Ŝe  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane 
automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

 2.3.  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek 
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed 
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia 
zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 
Plac Budowy materiałów lokalnych.  Za ich ilość  i  jakość  odpowiada Wykonawca.  Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, Ŝe uŜyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów naleŜących do Unii Europejskiej

 2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy.  KaŜdy rodzaj  Robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane  przez 
Inspektora  Nadzoru  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.

 2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  sk  ładowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i 
właściwość  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.

Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej układając je warstwowo na utwardzonej 
i  wyrównanej  powierzchni,  wolnej  od  kamieni,  posiadającej  moŜliwość  odprowadzenia  wody 
opadowej. Dolna warstwa rur musi być  zabezpieczona przed rozsunięciem. Armatura moŜe być 
składowana  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni  utwardzonej  z  odpowiednimi  spadkami  dla 
odprowadzenia wód opadowych. Elementy Ŝeliwne powinny być składowane z dala od substancji 
działających  korodująco.  NaleŜy  przestrzegać  zaleceń  producentów  materiałów  co  do  ich 
składowania.

 2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ  przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub 
urządzenia  nie  moŜe  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego 
realizacją umowy.
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 3.  SPRZĘT
Wykonawca  jest   zobowiązany  do   uŜywania  jedynie   takiego  sprzętu,    który   nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami   określonymi   w  Dokumentacji 
Projektowej,   STWOiRB   i  wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  Robót  ma  być
utrzymany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  uŜytkowania.  Wykonawca     dostarczy 
Zamawiającemu    kopie    dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
Umowy, zostanie przez Zamawiającego nie dopuszczony do Robót.

 4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i
innych parametrów technicznych. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

 5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

 5.1.  Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  za  jakość
ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do wykonania Robót. 

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
następująca kolejność ich waŜności: Specyfikacja Techniczna,  Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  na  swoją  korzyść  błędów lub  opuszczeń  w  ww
Dokumentach,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest 
waŜniejszy od odczytu ze  skali rysunków.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za poniesienie koszt  ów za szkody wynikłe w wyniku
prowadzenia  robót.  Wykonawca zobowiązany jest  zgłaszać  z  3  -  dniowym wyprzedzeniem do 
odbioru Inspektorowi Nadzoru prac ulegających zakryciu bądź zanikających, Wykonawca powinien 
zgłosić  do  odbioru  próby  szczelności  instalacji  z  3  –  dniowym  wyprzedzeniem.  Wykonawca 
zobowiązany jest  powiadomić  z   odpowiednim  wyprzedzeniem o planowanym demontaŜu węzła 
cieplnego i włączeniu nowego.

 5.2.  Bezpiecze ństwo, higiena pracy i ochrona zdrowia

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bhp. 
Wykonawca   zgodnie z art.  21a, ust. 1 i  2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem   Robót   opracować  Plan   Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  uwzględniający 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Szczegółowy zakres i formę Planu 
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Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  oraz  szczegółowy  zakres  rodzajów  robót  budowlanych, 
stwarzających  zagroŜenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  naleŜy  sporządzić  w  oparciu  o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). Szczególną  uwagę naleŜy zwrócić   na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia 
wynikające z prowadzenia robót:

• wykonywanie robót na terenie czynnego zakładu pracy
• właściwy rozładunek cięŜkich materiałów,
• składowanie  materiałów  zgodnie  z  instrukcjami  producentów  i  przepisami  bhp  w

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych.
• zagroŜenia  przy  Robotach  prowadzonych  na  wysokości:  montaŜ  kanałów  i  urządzeń

wentylacyjnych,
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  opracuje  plan  ewakuacji  robotników  na

wypadek  awaryjnego  wycieku  ozonu  ze  szczególnym  uwzględnieniem  szybkiej  ewakuacji
pracowników znajdujących się na rusztowaniach.

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 6.1.  Program zapewnienia jako ści.

Nie jest wymagany.

 6.2.  Zasady kontroli jako ści robót - nie dotyczy cz ęści budowlanej

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe 
zaŜądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  Ŝe  poziom  ich 
wykonania jest zadowalający.

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy brak  jest  wyraźnych  przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

 6.3.  Pobieranie próbek.

Próbki  do badań  będą  z zasady pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych 
metod pobierania  próbek,  opartych  na zasadzie,  Ŝe wszystkie  jednostkowe elementy produkcji 
mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją 
umowy  musi  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie 
wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób 
zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w 

12



przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

 6.4.  Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją  umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań,  wykonawca powiadomi  zarządzającego realizacją  umowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych. JeŜeli  niedociągnięcia  te  będą  na  tyle 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich 
wytwarzania,  a ze strony wykonawcy i  producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  uŜytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez wykonawcę wyników badań.

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy,  na  swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  wykonawcy  są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci  niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub   dodatkowych  badań   i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

 6.5.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.

 6.6.  Raporty z bada ń.

Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z 
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niŜ  w  terminie  określonym  w programie 
zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.
Ocena jakości wyrobów i urządzeń.

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania Robót winny odpowiadać wymaganiom projektu 
budowlanego  i  wykonawczego,  niniejszej  Specyfikacji Technicznej,  winny  posiadać  deklaracje 
zgodności producenta i być zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
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 6.7.  Dokumenty Budowy

 6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  -  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym,  obowiązującym 

Zamawiającego i  Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej stronie budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  go  dokonała  z  podaniem  imienia,  nazwiska  i 
stanowiska  słuŜbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone datą  i 
podpisem Inspektora Nadzoru.

 6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy:
pozwolenia na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

 6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy:
Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

 7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Rozliczenie  częściowe  wykonywanych  prac  będzie  się  odbywało  zgodnie  z  zapisami 

umowy.

 8.  ODBIÓR ROBÓT.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

 8.1.  Procedura przej ęcia robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy:

• Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
• Odbiór częściowy.
• Odbiór końcowy.
• Odbiór pogwarancyjny.

 8.2.   Próby.

Przed  oddaniem  instalacji  naleŜy  przeprowadzić  próby  wybudowanych  instalacji.  Z 
czynności   odbiorowych   powinien   być   sporządzony   protokół,   podpisany   przez wszystkich 
członków komisji.
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 8.3.  Odbiory

 8.3.1. Odbiór Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu:
Odbiór jw. polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 

procesie   realizacji   ulegną  zakryciu.   Odbiór   będzie   dokonany   w   czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość 
danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z 
jednoczesnym   powiadomieniem    Inspektora   Nadzoru.    Odbiór   będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość  i   ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  w  oparciu   o 
przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją projektową, STWiORB  i uprzednimi 
ustaleniami.

 8.3.2. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie wykonanych robót dla częściowego rozliczenia robót 

zgodnie z warunkami umowy.

 8.3.3. Odbiór ko ńcowy
Zasady odbioru końcowego Robót:

• odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości i jakości.

• całkowite zakończenie Robót oraz  gotowość  do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

• odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie poniŜej.

• Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania 
robót   z   Dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczna.

• W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,   zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

• W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

 8.3.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru 
końcowego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   następujące dokumenty odbiorowe :

• Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  i  zaakceptowanymi  przez  Projektanta
i Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Umowy.

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i 
porządku terenu budowy,

• Dziennik(-i) Budowy.
• Dokumenty  poświadczających  dopuszczenie  uŜytych  materiałów  do  stosowania  w 
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budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),
• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania 

robót,
• Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  Umownych  i  ew.  uzupełniające

lub zamienne),
• wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST.
• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST
• Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, 
• Protokoły prób i rozruchów,
• Protokoły kwalifikacji odpadów oraz protokoły zdania odpadów i złomu wraz dokumentem 

potwierdzającym przyjęcie złomu przez magazyn MPWiK.
• Szkice powykonawcze branŜowe,
• Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na 

dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów,
• Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych.
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Dokumenty odbiorowe powinny być  przekazane w segregatorze, trwale zszyte i  opisane 
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacjęodbiorową  naleŜy złoŜyć  w dwóch kopiach,  opisaną  i  uporządkowaną  wg 
spisu zawartości.  Po potwierdzeniu kompletności  dokumentacji   odbiorowej   przez  inspektora 
nadzoru   naleŜy   zeskanować  całość  i  zapisać  na  płycie  CD  w  postaci  plików  *,pdf 
uporządkowanych analogicznie jak wersja papierowa. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą 
zestawione  w  protokole  opracowanym  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 8.3.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

 9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Wynagrodzenie  ryczałtowe  i  sposób  zapłaty  zostaną  określone  w  umowie.  Cena 

zaproponowana przez Wykonawcę  za wykonanie przedmiotu  umowy jest  końcowa i  wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty. Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia robót 
nie ujętych w przedmiarze robót, robót zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanałów 
i.t.p.)  przed  złoŜeniem   oferty,    zawierając    wszelkie    uwagi    dotyczące    braków  w 
dokumentacji, niespójności dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz 
kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem złoŜenia ofert.

 10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1.  Dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN i PN-
EN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować, jako integralną część i naleŜy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowane będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z odpowiednimi normami.
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 10.2.  Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych

• Projekt budowlany (wykonawczy) Pt. „Budynek chemicznego czyszczenia wymiennik ów 
łącznie z pozwoleniem na budowę.

• Przedmiar robót.

 10.3.  Przepisy:

Wszystkie przywołane przepisy obowiązują wraz z późniejszymi zmianami:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z póź. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z poź. 
zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 
1422);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

• Ustawa Kodeks Cywilny (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 380)
• Ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2164)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 456). 

ST-01  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV:
Dział: 45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie  robót:  45331000-6  -  Instalowanie  urządzeń  grzewczych,  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
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 1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Zakres robót obejmuje

Zakres robót podstawowych  określono w  ST-00 pkt  1.2 Przedmiot i  zakres robót
budowlanych objętych STWiORB.
Zakres robót wg ST 01:
Zakres robót montaŜowych:

• demontaŜ istniejących instalacji
• protokolarne przekazanie złomu i odpadów w miejscu wskazanym przez inwestora,
• wykonanie przebić,
• wybudowanie poszczególnych instalacji,
• uruchomienie i regulacja poszczególnych instalacji

Pozostałe dane jak w części ogólnej ST-00.

 2.  MATERIAŁY
Wyrobami i  materiałami  stosowanymi  do wykonania robót  będących tematem niniejszej 

specyfikacji są:
• rury miedziane, luty miękkie
• armatura: zawory odcinające, regulacyjne, termometry
• uchwyty i wsporniki do rur
• grzejniki

Materiały powinny być zgodne z dokumentacją, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru.

 3.  SPRZĘT
Roboty związane z budową instalacji wentylacyjnej wykonuje się ręcznie oraz przy uŜyciu 

następującego sprzętu mechanicznego:
• wiertnice to wykonywania otworów w przegrodach
• narzędzia do cięcia rur
• narzędzia do zaciskania rur
• wiertarki.

 4.  TRANSPORT
Materiały  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Transport 

kształtek i armatury w pojemnikach. Transport grzejników w opakowaniach fabrycznych.
Podczas  rozładunku  elementów  instalacji  naleŜy  zachować  ostroŜność,  aby  ich  nie 

uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Składowanie wszelkich 
elementów instalacji moŜe się odbywać tylko w warunkach uniemoŜliwiających zmianę własności, 
uszkodzenie.  Na  terenie  budowy  przewiduje  się  transport  ręczny.  Transport  musi  spełniać 
wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

 5.  WYKONANIE ROBÓT
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:

• roboty demontaŜowe
• dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  niezbędnych  do

wykonania  instalacji  oraz  przeprowadzenia  wszelkich prac  towarzyszących  (w  tym
dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
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• zainstalowanie  (montaŜ)  wszelkich  materiałów i  urządzeń,  mocowanie  rur  wykonać  za 
pomocą  typowych  obejm  mocujących,  stalowych,  ocynkowanych.  Wszelkie  obejmy 
mocujące muszą posiadać wkłady (pomiędzy rura a obejmą) umoŜliwiające przemieszczanie 
się rurociągu podczas występowania napręŜeń. Dobór wkładów musi uwzględniać graniczne 
parametry  pracy  instalacji.  Wszelkie  przejścia  rur  przez  stropy,  ściany  nośne  w  rurach 
ochronnych

• podłączenie  do  wszelkich  urządzeń  zasilania  w  energię   elektryczną,  sterowania  i
automatycznej  regulacji,  poza pracami  wchodzącymi  w zakres instalacji  elektrycznych i 
AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót,

• przeprowadzenie  wymaganych  prób  instalacji  wraz  z  udokumentowaniem ich  wyników 
(protokóły odbiorów),

• przeprowadzenie  rozruchu  instalacji   i jej   regulacji   (doprowadzenie  instalacji   do
osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), - kontrola działania instalacji co. MoŜliwa w 
sezonie grzewczym,

• wykonanie  wymaganych  pomiarów  instalacji  oraz  przekazanie  protokołów  Inwestorowi 
(próba szczelności, ciśnieniowa, próba ruchu na gorąco - w sezonie grzewczym,

• przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora
• dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów  zgodności  i  atestów,  świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń.  W  wypadku,  gdy  zaprojektowane  materiały  lub  urządzenia  nie  posiadają 
aktualnych  certyfikatów  (atestów,  dopuszczeń,  etc),  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
uzyskania  ich  własnym  kosztem  i  staraniem  bądź  do  wystąpienia  o  akceptację  innego 
materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 
Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne zastosowanymi w proj. pod 
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

• odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
• wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez przegrody, oraz ich zabezpieczenie i 

uszczelnienie
• wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść  instalacji  przez elementy budynku zgodnie  ze 

sztuką budowlaną,
• zaślepienie wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji  przez 

przegrody budowlane,
• udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach 

koordynacyjnych,
• dokumentowanie na bieŜąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się 

stale  w  biurze  budowy  wszelkich  odstępstw  od  projektu  i  uzupełniających  informacji 
dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

• wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
• przeprowadzenie  szkolenia  personelu  uŜytkownika,  wraz  z  przekazaniem  Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
• opracowanie  instrukcji   obsługi  i   eksploatacji   instalacji   i  wszystkich  dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
• opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  danych  instalacji  w  formie  wymaganej   dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
• oznaczenie  rurociągów  (nazwa  instalacji,  parametry,  etc.)  przy  pomocy szyldów  oraz 

naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach,
• przekazanie   pełnej  listy (zawierającej    adresy  oraz   numery telefonów)   dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,
• wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji -wg części automatyka
• gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w 

całym  okresie  gwarancyjnym,  przeniesienie  gwarancji długoterminowej  producentów 
urządzeń, 

• określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
• dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami
• szczegółowe specyfikacje zastosowanych urządzeń,
• rysunki  powykonawcze  instalacji  (komplet  rzutów  i  schematów)  przedstawiające 

rzeczywiste  rozmieszczenie  urządzeń  oraz  prowadzenie  przewodów  i  usytuowanie
osprzętu

• korektę nastaw zaworów, zgodnie ze stanem faktycznym,
• listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (zaworów ),
• certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich  zastosowanych 

elementów instalacji,
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 
otwarte zakończenia przewodów naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami 
lub  osłonami.  NaleŜy  dopilnować,  aby  wnętrze  przewodów  wolne  było  od  wszelkich 
zanieczyszczeń  bądź  ciał  obcych.  Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą  być  naraŜone  na 
uszkodzenie  naleŜy  odpowiednio  zabezpieczyć  lub  czasowo  (na  czas  robót,  które  mogą 
spowodować  ich  uszkodzenie)  zdemontować  i  przechować  do  czasu  ponownego  montaŜu  w 
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,  które  nie  są  fabrycznie  pokryte  ostatecznymi 
powłokami  wykończeniowymi  naleŜy  pokryć  powłoką  malarską  w  kolorze  wskazanym  przez 
Inwestora.

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT
Kontrola jakości robót winna wykazać:

zgodność wykonania z PW i ST
zgodność parametrów instalacji z załoŜeniami projektowymi

 7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBOT.
Rozliczenie  częściowe  wykonywanych  prac  będzie  się  odbywało  zgodnie  z  zapisami 

umowy.

 8.  ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne   zasady   odbioru   robót  podano  w   części   pn.   Wymagania   Ogólne   niniejszej 
specyfikacji. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość 
do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości 
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Zamawiający   wyznacza   termin   i   rozpoczyna 
odbiór    przedmiotu    robót    w    terminie  określonym  w  Umowie,  zawiadamiając  o  tym 
Wykonawcę.  Jeśli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują  uprawnienia  określone  w  Umowie.  Z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usuniecie 
stwierdzonych przy odbiorze wad.

 8.1.  Odbiór techniczny ko ńcowy

 8.1.1. Dokumenty do odbioru 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
• protokoły wykonanych prób i badań
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• instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń
• atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności
• projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
• zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi   zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacja  postanowień  dotyczących  usunięcia

usterek,
• aktualność    Dokumentacji    Projektowej,    czy   wprowadzono   wszystkie   zmiany

i uzupełnienia,
• kompletność dokumentacji odbiorowej.

 8.1.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

odbiorowe :
• Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  i  zaakceptowanymi  przez  Projektanta

i   Inspektora   Nadzoru   zmianami   nieistotnymi    oraz   dodatkową,   jeśli   została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

• Dokumenty  poświadczających  dopuszczenie  uŜytych  materiałów  do  stosowania
w budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),.

• Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych,
• Protokoły  kwalifikacji   odpadów  oraz  protokoły  zdania  odpadów  i   złomu  wraz

dokumentem potwierdzającym przyjęcie złomu przez magazyn MPWiK.
• Szkice powykonawcze branŜowe.
• Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na 

dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów.
• O  świadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  instalacji zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym w MPWiK
Dokumenty odbiorowe  powinny być przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane 

zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem 
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe   do   odbioru   końcowego,   komisja  w 
porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą 
zestawione  w  protokole  opracowanym  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI ZA ROBOTY DODATKOWE
Wg ST-00

 10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1.1. PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1.2. Przepisy prawne

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
• PN-90/M-75003  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne   wymagania   i 

badania.
• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
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• PN-70/M-75012     Armatura     domowej      sieci     centralnego     ogrzewania. Zawór 
odpowietrzający.

• PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
• PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.
• PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo.   Odpowietrzanie    instalacji     ogrzewań    wodnych. 

Wymagania  PN-93/C-  04607 -  Woda w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania 
dotyczące jakości wody.

• PN-EN  1089  „Oznakowanie  barwne  rurociągów:  „Warunki  Techniczne  Wykonania  i 
Odbioru Robót Budowlanych" wydane przez ITB  oraz COBRIINSTAL;

 10.1.3. Inne dokumenty

• Dokumentacja projektowa.

ST-02 INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
KOD CPV:
Dział: 45000000-7: Roboty budowlane.
Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Kategorie robót: 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
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 1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Zakres robót obejmuje

Zakres  robót  podstawowych   określono  w   ST-00  pkt   1.2  Przedmiot  i   zakres  robót 
budowlanych objętych STWiORB.
Zakres robót wg ST 01:

1. zakres robót montaŜowych:
2. budowa instalacji w budynku

Pozostałe dane jak w części ogólnej ST-00.

 2.  MATERIAŁY.
Wyrobami i  materiałami  stosowanymi  do wykonania robót  będących tematem niniejszej 

specyfikacji  są  elementy  wg  zestawienia  w  dokumentacji  projektowej
i  przedmiarze  Materiały  powinny być  zgodne  ze dokumentacją,  bądź  inne  o  ile  zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora Nadzoru.

 3.  SPRZĘT
Roboty związane z budową instalacji ciepłej i zimnej wody wykonuje się ręcznie oraz przy 

uŜyciu następującego sprzętu mechanicznego:
narzędzia do cięcia rurociągów
narzędzia do zaciskania rurociągów
wózki do transportu
wiertarki.

 4.  TRANSPORT
Urządzenia  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Podczas 

rozładunku elementów instalacji naleŜy zachować  ostroŜność,  aby ich nie uszkodzić, pamiętając 
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Składowanie wszelkich elementów instalacji 
wentylacji  moŜe  się  odbywać  tylko  w  warunkach  uniemoŜliwiających  zmianę  własności, 
uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. Transport na terenie budowy musi 
spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

 5.  WYKONANIE ROBÓT
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności

• dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  niezbędnych  do 
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa 
wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

• zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń,
• podłączenie   do   wszelkich   urządzeń   zasilania  w   energię   elektryczną  wg części 

elektrycznej,
• przeprowadzenie  wymaganych  prób  instalacji  wraz  z  udokumentowaniem ich  wyników 

(protokóły odbiorów),
• przeprowadzenie  rozruchu  instalacji   i jej   regulacji   (doprowadzenie  instalacji   do

osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),
• przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora
• dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów  zgodności  i  atestów,  świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
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urządzeń.  W  wypadku,  gdy  zaprojektowane  materiały  lub  urządzenia  nie  posiadają 
aktualnych  certyfikatów  (atestów,  dopuszczeń,  etc),  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
uzyskania  ich  własnym  kosztem  i  staraniem  bądź  do  wystąpienia  o  akceptację  innego 
materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 
Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne zastosowanymi w proj. pod 
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

• odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
• zaślepienie wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji  przez 

przegrody budowlane,
• udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach 

koordynacyjnych,
• dokumentowanie na bieŜąco na l  egzemplarzu Projektu znajdującego się  stale w biurze 

budowy  wszelkich  odstępstw  od  projektu  i  uzupełniających  informacji  dotyczących 
instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

• wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
• przekazanie  pełnej  listy  (zawierającej  adresy  oraz  numery  telefonów)  dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,
• gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w 

całym  okresie  gwarancyjnym,  przeniesienie  gwarancji długoterminowej  producentów 
urządzeń,
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  Wszelkie 
elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio zabezpieczyć lub 
czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do 
czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

 5.1.  Monta Ŝ instalacji wodnej

Rurociągi łączyć zgodnie z instrukcją producenta, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru  Rurociągów  z  miedzi,  Wydawca:  Polska  Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji - 1996.

Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

Kolejność wykonywania robót:
• wybudowanie rurociągu podziemnego,
• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur w budynkach,
• wpięcie do instalacji w budynku głównym,
• zawieszenie korytek w budynku projektowanym,
• montaŜ rurociągów i armatury

W miejscach przejść  przewodów przez  ściany i  stropy nie  wolno  wykonywać  Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

Przewody naleŜy mocować  do  konstrukcji  za  pomocą  obejm lub  uchwytów z  wkładką 
gumową. Rurociągi w korytkach ułoŜone swobodnie.

 5.2.  Monta Ŝ armatury i osprz ętu

Rurociągi  łączone będą  z  armaturą  i   osprzętem za pomocą  połączeń  gwintowanych,  z 
zastosowaniem kształtek  przejściowych.  Uszczelnienie  tych  połączeń  wykonać  za  pomocą  np. 
konopii. Wszystkie uŜyte materialny powinny posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy 
Instytut Higieny. 
Kolejność wykonywania robót:

• sprawdzenie działania,
• wkręcenie  półśrubunków  w  zawór  i  na  rurę,  z  uszczelnieniem  gwintów  materiałem 
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uszczelniającym,
• kręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych - armaturę  naleŜy w miarę  moŜliwości ustawić  w takim po-
łoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej 
przez oś przewodu.

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót winna wykazać:

• zgodność wykonania z PW i ST
• zgodność parametrów instalacji z załoŜeniami projektowymi

 7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT.

Rozliczenie  częściowe  wykonywanych  prac  będzie  się  odbywało  zgodnie  z  zapisami 
umowy.

 8.  ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pn.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 

specyfikacji. Przed uruchomieniem instalacji naleŜy sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli 
wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za  zgodne  z 
wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
niezgodne  z  wymaganiami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji  Wykonawca  jest  zobowiązany 
doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  Dokumentacją  Projektową,  przedstawiając  je  do 
ponownego odbioru.

 8.1.  Odbiór techniczny ko ńcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
• protokoły wykonanych prób i badań
• instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń
• atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności
• projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
• zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi   zapisami  w

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacja  postanowień  dotyczących  usunięcia

usterek
• aktualność    Dokumentacji    Projektowej,   czy   wprowadzono   wszystkie   zmiany i

uzupełnienia
• kompletność dokumentacji odbiorowej.

 8.2.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

• Do   odbioru   końcowego   Wykonawca   jest    zobowiązany   przygotować 
następujące dokumenty odbiorowe :

• Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  i  zaakceptowanymi  przez  Projektanta i 
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Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkową,  jeśli  została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy, 

• Dziennik(-i) Budowy.
• Dokumenty  poświadczających dopuszczenie  uŜytych   materiałów   do   stosowania w 

budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),, 
• Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych,
• Protokoły   kwalifikacji   odpadów   oraz   protokoły  zdania   odpadów  i  złomu  wraz 

dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez magazyn inwestora
• Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na 

dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów,
• Oświadczenie kierownika budowy

Dokumenty odbiorowe  powinny być przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane zgodnie z 
zaleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku,  gdy  wg komisji,  Roboty  pod  względem 
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe   do   odbioru   końcowego,   komisja  w 
porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie 
zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione w 
protokole  opracowanym wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Wg ST-00

 10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1.  Normy

• PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmian
• PN-B- 01706:1992/Az1: 1999,
• PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze."
• PN-EN  15154-1  Prysznice  ratunkowe  -  Bezpieczeństwa  w  laboratorium  -  Część  1: 

Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej 
• PN-EN 15154-2 Prysznice ratunkowe - Bezpieczeństwa w laboratorium - Część 2: Myjki do 

oczu przyłączone do instalacji wodociągowej

 10.2.  Inne dokumenty

• Instrukcje techniczne producenta podgrzewaczy i natrysku 
• Instrukcja producenta rurociągów 
• Dokumentacja projektowa
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z rur miedzianych, COBRTI 

Instal

ST-03  INSTALACJA KANALIZACYJNA
KOD CPV:
Dział: 45000000-7: Roboty budowlane.
Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Kategorie robót: 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
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 1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Zakres robót obejmuje

Zakres robót podstawowych  określono w  ST-00 pkt  1.2 Przedmiot i  zakres robót
budowlanych objętych STWiORB.
Zakres robót wg ST 03:
Zakres robót montaŜowych:

• wybudowanie instalacji wewnątrz budynku
Pozostałe dane jak w części ogólnej ST-00.

 2.  MATERIAŁY.
Wyrobami i  materiałami  stosowanymi  do wykonania robót  będących tematem niniejszej 

specyfikacji są:
• rury polietylenowe,
• system rurociągów do kanalizacji wewnętrznej
• przybory sanitarne

Dostawa elementów sterujących w komplecie z neutralizatorem. Materiały powinny być zgodne ze 
dokumentacją, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

 3.  SPRZĘT
Roboty związane z budową instalacji kanalizacyjnej wykonuje się ręcznie oraz przy uŜyciu 

następującego sprzętu mechanicznego:
• narzędzia do cięcia rur
• wiertarki
• łopaty
• koparka

 4.  TRANSPORT
Materiały  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Transport 

kształtek i armatury w pojemnikach. Podczas  rozładunku   elementów  instalacji   naleŜy  zachować 
ostroŜność,   aby  ich  nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań 
bhp.  Składowanie  wszelkich  elementów  instalacji  moŜe  się  odbywać  tylko  w  warunkach 
uniemoŜliwiających zmianę własności, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje się transport 
ręczny. Transport musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

 5.  WYKONANIE ROBÓT
W zakres prac wykonawcy wchodzą:

• dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  niezbędnych  do
wykonania  instalacji  oraz  przeprowadzenia  wszelkich prac  towarzyszących  (w  tym
dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

• podłączenie  do  wszelkich  urządzeń  zasilania  w  energię   elektryczną,  sterowania  i
automatycznej  regulacji,  poza pracami  wchodzącymi  w zakres instalacji  elektrycznych i 
AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót,

• przeprowadzenie  wymaganych  prób  instalacji  wraz  z  udokumentowaniem ich  wyników 
(protokóły odbiorów),

• przeprowadzenie  rozruchu  instalacji   i jej   regulacji   (doprowadzenie  instalacji   do
osiągnięcia  wymaganych   parametrów pracy),    -   kontrola   działania  neutralizatora  -
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przepompowni,
• wykonanie  wymaganych  pomiarów  instalacji  oraz  przekazanie  protokołów  Inwestorowi 

(próba szczelności, ciśnieniowa),
• przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora
• dostarczenie  wymaganych,   aktualnych  certyfikatów  zgodności  i  atestów,   świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń.  W  wypadku,  gdy  zaprojektowane  materiały  lub  urządzenia  nie  posiadają 
aktualnych  certyfikatów  (atestów,  dopuszczeń,  etc),  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
uzyskania  ich  własnym  kosztem  i  staraniem  bądź  do  wystąpienia  o  akceptację  innego 
materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 
Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne zastosowanymi w proj. pod 
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

• odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
• wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez przegrody, oraz ich zabezpieczenie i 

uszczelnienie
• wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść  instalacji  przez elementy budynku zgodnie  ze 

sztuką budowlaną,
• zaślepienie wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji  przez 

przegrody budowlane,
• udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach 

koordynacyjnych,
• dokumentowanie na bieŜąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się 

stale  w  biurze  budowy  wszelkich  odstępstw  od  projektu  i  uzupełniających  informacji 
dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

• wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
• przeprowadzenie  szkolenia  personelu  uŜytkownika,  wraz  z  przekazaniem  Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
• opracowanie  instrukcji   obsługi  i   eksploatacji   instalacji   i  wszystkich  dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
• opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  danych  instalacji  w  formie  wymaganej   dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
• oznaczenie  rurociągów  (nazwa  instalacji,  parametry,  etc.)  przy  pomocy szyldów  oraz 

naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach,
• przekazanie   pełnej  listy (zawierającej    adresy  oraz   numery telefonów)   dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,
• wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji -wg części automatyka
• gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w 

całym  okresie  gwarancyjnym,  przeniesienie  gwarancji długoterminowej  producentów 
urządzeń, 

• określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

• dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
• szczegółowe specyfikacje zastosowanych urządzeń,
• rysunki  powykonawcze  instalacji  (komplet   rzutów   i   schematów)  przedstawiające 

rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i  usytuowanie osprzętu
• certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich  zastosowanych 

elementów instalacji,
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 
otwarte zakończenia przewodów naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami 
lub  osłonami.  NaleŜy  dopilnować,  aby  wnętrze  przewodów  wolne  było  od  wszelkich 
zanieczyszczeń  bądź  ciał  obcych.  Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą  być  naraŜone  na 
uszkodzenie  naleŜy  odpowiednio  zabezpieczyć  lub  czasowo  (na  czas  robót,  które  mogą 
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spowodować  ich  uszkodzenie)  zdemontować  i  przechować  do  czasu  ponownego  montaŜu  w 
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót winna wykazać:

• zgodność wykonania z PBW i ST
• zgodność parametrów instalacji z załoŜeniami projektowymi

 7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.
Rozliczenie  częściowe  wykonywanych  prac  będzie  się  odbywało  zgodnie  z  zapisami 

umowy.

 8.  ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne   zasady   odbioru   robót  podano  w   części   pn.   Wymagania   Ogólne   niniejszej 
specyfikacji. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość 
do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości 
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Zamawiający   wyznacza   termin   i   rozpoczyna 
odbiór    przedmiotu    robót    w    terminie  określonym  w  Umowie,  zawiadamiając  o  tym 
Wykonawcę.  Jeśli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują  uprawnienia  określone  w  Umowie.  Z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usuniecie 
stwierdzonych przy odbiorze wad.

 8.1.  ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
• protokoły wykonanych prób i badań
• instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń
• atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności
• projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
• zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi   zapisami  w

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacja  postanowień  dotyczących  usunięcia

usterek
• aktualność   Dokumentacji   Projektowej,   czy   wprowadzono   wszystkie   zmiany   i 

uzupełnienia
• kompletność dokumentacji odbiorowej.

 8.2.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do    odbioru 
końcowego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   następujące dokumenty odbiorowe :

• Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  i  zaakceptowanymi  przez  Projektanta i 
Inspektora   Nadzoru   zmianami   nieistotnymi    oraz   dodatkową,    jeśli    została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

• Dokumenty   poświadczających   dopuszczenie  uŜytych   materiałów   do stosowania w 
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budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),
• Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych,
• Szkice powykonawcze branŜowe.
• Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na 

dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów,
• Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  instalacji zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem
Dokumenty  odbiorowe  powinny  być  przekazane  w  segregatorze,  trwale  zszyte

i opisane zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru  końcowego Robót.  Wszystkie 
zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione w 
protokole  opracowanym wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI ZA ROBOTY DODATKOWE
Wg ST-00

 10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1.  Przepisy prawne

• PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

• PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

• PN-EN  476:2001  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach 
kanalizacji grawitacyjnej.

• PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu) (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur i systemu.

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków.  Część  1: 
Postanowienia ogólne i wymagania.

• PN-EN  12056-5:2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków.  Część 
5:MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŜytkowania i eksploatacji.

 10.2.   Inne dokumenty

• Instrukcje techniczne producenta systemów kanalizacyjnych 
• Dokumentacja projektowa.
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ST-04 KOTŁOWNIA
KOD CPV:
Dział: 45000000-7: Roboty budowlane.
Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Kategorie  robót:  45331000-6:  Instalowanie  urządzeń  grzewczych,  wentylacyjneych  i 
klimatyzacyjnych. 

 1.  CZEŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Zakres robót obejmuje

Zakres  robót  podstawowych   określono  w   ST-00  pkt   1.2  Przedmiot  i   zakres  robót 
budowlanych objętych STWiORB. 

Zakres robót wg ST 01: Zakres robót montaŜowych:
• odwodnienie instalacji w budynku,
• demontaŜ istniejącej kotłowni
• protokolarne przekazanie złomu i odpadów w miejscu wskazanym przez inwestora
• montaŜ projektowanej kotłowni
• podłączenie węzła do instalacji
• montaŜ AKPiA
• rozruch kotłowni - moŜliwy w sezonie grzewczym

Pozostałe dane jak w części ogólnej ST-00.

 2.  MATERIAŁY.
Wyrobami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są 

elementy  wg  zestawienia  w  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarze.  Materiały  powinny  być 
zgodne ze dokumentacją, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

 3.  SPRZĘT
Roboty   związane   z   budową   kotłowni   wykonuje   się   ręcznie   oraz   przy   uŜyciu 

następującego sprzętu mechanicznego:
• narzędzia do cięcia, gwintowania rur
• spawarki
• wiertarki
• narzędzia do zaciskania rur
• urządzenia do transportu elementów gabarytowych

 4.  TRANSPORT
Materiały  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Transport 

elementów węzła prefabrykowanego - wg wymagań wybranego producenta. Podczas rozładunku 
elementów węzła naleŜy zachować ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 
zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Składowanie wszelkich elementów moŜe się odbywać tylko 
w warunkach uniemoŜliwiających zmianę własności, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje 
się  transport  ręczny.  Transport  musi spełniać  wymagania zawarte w części  ogólnej  specyfikacji 
technicznej.
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 5.  WYKONANIE ROBOT
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności

• roboty demontaŜowe
• dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  niezbędnych  do

wykonania węzła
• zainstalowanie (montaŜ) wszystkich dostarczonych elementów,
• pod  łączenie   do  wszelkich  urządzeń  zasilania  w  energię   elektryczną,    sterowania  i

automatycznej  regulacji,  poza pracami  wchodzącymi  w zakres instalacji  elektrycznych i 
AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót,

• przeprowadzenie  rozruchu  węzła  i  regulacji  (doprowadzenie  instalacji  do  osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy) - moŜliwe w sezonie grzewczym,

• przeprowadzenie odbioru węzła przez Inwestora
• dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów  zgodności  i  atestów,   świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Proponowane materiały lub urządzenia muszą 
być  równowaŜne  zastosowanymi  w  proj.  pod  względem  technicznym,  jakościowym, 
estetycznym oraz kosztowym.

• odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
• udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach 

koordynacyjnych,
• dokumentowanie na bieŜąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się 

stale  w  biurze  budowy  wszelkich  odstępstw  od  projektu  i  uzupełniających  informacji 
dotyczących węzła oraz stanu zaawansowania robót,

• wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
• przeprowadzenie  szkolenia  personelu  uŜytkownika,  wraz  z  przekazaniem  Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
• opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji węzła i wszystkich dostarczonych urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
• opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
• opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
• przekazanie  pełnej   listy  (zawierającej   adresy  oraz  numery  telefonów)  dostawców 

(producentów)   urządzeń   zainstalowanych   w    obiekcie    oraz    dostawców części 
zamiennych,

• wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji -wg części automatyka
• gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w 

całym  okresie  gwarancyjnym,  przeniesienie  gwarancji długoterminowej  producentów 
urządzeń, 

• określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

• dokumentacje  węzła  dostarczoną  przez  producenta  wraz  z  dołączoną  dokumentacją
AKPiA

• rysunki  powykonawcze  przedstawiające  rzeczywiste  rozmieszczenie  urządzeń  węzła, 
korektę nastaw zaworów, zgodnie ze stanem faktycznym,

• listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (zaworów ),
• certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich  zastosowanych 

elementów instalacji,
NaleŜy  zwrócić  uwagę  na  to,   aby  w  trakcie  prac  nie  doszło  do  uszkodzenia  ani 

zanieczyszczenia  montowanych  elementów  węzła  bądź  innych  elementów  budynku.  Wszelkie 
otwarte   zakończenia   przewodów   naleŜy   na   czas   budowy  zabezpieczyć  odpowiednimi 
zaślepkami lub osłonami. NaleŜy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 
zanieczyszczeń bądź ciał obcych.

Wszelkie elementy węzła, które mogą  być  naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować 
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i przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,  które  nie  są  fabrycznie  pokryte  ostatecznymi 

powłokami  wykończeniowymi  naleŜy  pokryć  powłoką  malarską  w  kolorze  wskazanym  przez 
Inwestora.

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót winna wykazać:

zgodność wykonania z PBW i ST.
zgodność parametrów węzła z załoŜeniami projektowymi

 7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT.

Rozliczenie  częściowe  wykonywanych  prac  będzie  się  odbywało  zgodnie  z  zapisami 
umowy.

 8.  ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne   zasady   odbioru   robót  podano  w   części   pn.   Wymagania   Ogólne   niniejszej 

specyfikacji.
Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu,  w terminie  określonym w Umowie,  gotowość  do 

odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do 
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Zamawiający   wyznacza   termin   i   rozpoczyna 
odbiór    przedmiotu    robót    w    terminie  określonym  w  Umowie,  zawiadamiając  o  tym 
Wykonawcę.  Jeśli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują  uprawnienia  określone  w  Umowie.  Z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usuniecie 
stwierdzonych przy odbiorze wad

 8.1.  Odbiór techniczny ko ńcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
• protokoły wykonanych prób i badań
• instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń
• atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności
• projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
• zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi   zapisami  w

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacja  postanowień  dotyczących  usunięcia

usterek
• aktualność   Dokumentacji   Projektowej,   czy   wprowadzono   wszystkie   zmiany   i

uzupełnienia
• kompletność dokumentacji odbiorowej.

 8.2.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
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odbioru   końcowego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować    następujące 
dokumenty odbiorowe :

• Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  i  zaakceptowanymi  przez  Projektanta i 
Inspektora   Nadzoru   zmianami   nieistotnymi    oraz   dodatkową,    jeśli    została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

• Dokumenty   poświadczających   dopuszczenie  uŜytych   materiałów   do  stosowania w 
budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),

• Protokoły kwalifikacji   odpadów  oraz   protokoły  zdania  odpadów  i   złomu  wraz 
dokumentem potwierdzającym przyjęcie złomu przez magazyn Inwestora.

• Szkice powykonawcze branŜowe,
• Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na 

dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów.
• Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  węzła  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym w inwestorem 
Dokumenty odbiorowe powinny być  przekazane w segregatorze, trwale zszyte i  opisane 

zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem 
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w 
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru  końcowego Robót.  Wszystkie 
zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione w 
protokole  opracowanym wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Wg ST-00

 10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1.  Przepisy prawne

• PN-90/B-01421 - Ciepłownictwo. Terminologii.
• PN-B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PB-B-02414  -   Ogrzewnictwo  i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie  instalacji   ogrzewań 

wodnych systemu  zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  
• PB-B-02414  -   Ogrzewnictwo  i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie  instalacji   ogrzewań 

wodnych systemu otwartego.
• PB-B-02411 - Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 
• PN-B-02421 -  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja cieplna  przewodów,  armatury  i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-82/M-74101  - Armatura przemysłowa . Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
• PN-80/H-74219 - Rury stalowe przewodowe bez szwu.

 10.2.  Inne dokumenty

• Instrukcje techniczne producentów urządzeń. 
• Dokumentacja projektowa.
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