
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 4/P/JRP/2010 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

dla zamówienia: 

 

Inwentaryzacja i monitoring  
istniejącej i nowo wytworzonej sieci wod.-kan. 

 

 

 
Kontrakt IV Projektu 

 „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – 
Trias Opolski” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1 

 
 

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.  
46-045 Turawa, Kotórz Mały,   
ul. 1 Maja 5 

tel./fax: +48 077 44 04 444 
email: wik@turawa.pl, sekretariat.wik@turawa.pl 
www.wik.turawa.pl 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

2 
Nazwa Zamówienia: Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. 

Nr zamówienia: 4/P/JRP/2010 
 

 
 

 

Spis treści

1. Zakres projektu ................................................................................................................... 3 

2. Przedmiot i zakres zamówienia .......................................................................................... 3 

3. Szczegółowy opis prac ....................................................................................................... 4 

4. Nadzór autorski nad oprogramowaniem ............................................................................. 4 

5. Harmonogram realizacji i płatności ..................................................................................... 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

3 
Nazwa Zamówienia: Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. 

Nr zamówienia: 4/P/JRP/2010 
 

 
 

1. Zakres projektu 
 
,,Inwentaryzacja i monitoring istniejących i nowowytworzonych sieci wod.-kan.” jest  
IV Kontraktem projektu ,,Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – 
Trias Opolski” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 1, Działanie 1.1. 
W ramach projektu zrealizowane zostaną również 3 kontrakty budowlane: 

Kontrakt I – Budowa kanalizacji dla miejscowości Turawa-Marszałki oraz dla północnej 
części Jeziora Turawskiego, 

Kontrakt II – Budowa kanalizacji dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej 
części Jeziora Turawskiego, 

Kontrakt III – Budowa kanalizacji dla miejscowości: Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub 
Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów. 

W ramach Kontraktu V świadczone będą usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych 
projektem. 
 

2. Przedmiot i zakres zamówienia 
 
Zadanie jest dopełnieniem porządkowania infrastruktury w Aglomeracji Turawa. Polega  
na stworzeniu numerycznego modelu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez 
zinwentaryzowanie istniejących sieci wod.-kan. i wprowadzenie ich do numerycznej bazy 
danych przebiegów sieci wodociągowej, stworzeniu dynamicznego modelu hydraulicznego 
sieci wodociągowej, opartego o dane pozyskane z punktów monitoringu na sieci, stworzenie 
systemu monitoringu pracy ciągłej urządzeń zainstalowanych na sieciach wod.-kan. 
(przepompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków) oraz utworzenie 
dyspozytorni. Realizacja ma się przyczynić do optymalizacji działania systemu. 
 

Na zadanie składać się będzie: 
 
• wykonanie numerycznego systemu zawierającego bazę istniejącej  

i nowowytworzonej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz stworzenie monitoringu na 
sieci wodociągowej ze zbudowaniem dynamicznego modelu hydraulicznego  
i stworzenie systemu monitoringu urządzeń zamontowanych na sieciach wod.-kan. 
(pompownie, przepompownie, oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody). 

• stworzenie systemu monitoringu polegającemu na utworzeniu 10 punktów kontrolnych na 
istniejącej sieci wodociągowej, w których będą odczytywane parametry przepływu i 
ciśnienia wody oraz 11 punktów kontrolnych na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
39 punktów kontrolnych utworzonych na nowowytworzonej sieci kanalizacji sanitarnej. 
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• założenie dyspozytorni oraz przystosowanie do podłączenia punktów monitoringu  
z sieci wodociągowej, ujęć wody oraz przepompowni ściekowych i oczyszczalni ścieków. 
Oprogramowanie do monitoringu zostanie zainstalowane: 

- w dyspozytorni – pełna wersja 
- na stanowisku przenośnym (laptop) – co najmniej programy narzędziowe 
- na stanowisku w siedzibie firmy – wersja umożliwiająca podgląd zdarzeń 
 

• Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji istniejącego mienia wodno–ściekowego: 
 

a) wprowadzenie na mapy zasadnicze zinwentaryzowanego majątku, 
b) wykonanie zestawienia tabelarycznego odcinków inwentaryzowanych sieci 

kanalizacyjnej,  
c) określenie parametrów i stanu technicznego inwentaryzowanych odcinków sieci; 
d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzającej zgodność lokalizacji 

inwentaryzowanych kanałów sanitarnych z pozyskanymi mapami zasadniczymi; 
e) umieszczenie tabliczek znamionowych, 
f) wprowadzenie powyższych danych na mapy numeryczne i do systemu 

zarządzającego eksploatacją. 
 
• Założenie bazy danych dla sieci wodno-kanalizacyjnych, z wizualizacją graficzną 

przebiegu sieci, umożliwiającą łatwą identyfikację zakresu rzeczowego  współpracującej 
z systemem zarządzającym eksploatacją. 

 

3. Szczegółowy opis prac 
Szczegółowe opisy poszczególnych etapów przedsięwzięcia znajdują się  
w Specyfikacjach Technicznych będących załącznikami do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 
 

4. Nadzór autorski nad oprogramowaniem 
W ramach nadzoru autorskiego  Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) usunięcia awarii oprogramowania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. błędu powtarzalnego, pojawiającego się 
za każdym razem w tym samym miejscu działania programu i prowadzącego w 
każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników działania oprogramowania). 
Czas dokonania korekt oprogramowania aplikacyjnego wynosi 24 godz. od chwili 
wpłynięcia zgłoszenia (telefoniczne, fax, e-mail)- w przypadku tzw. „poważnego 
problemu”, który uniemożliwia prawidłowe użycie oprogramowania.  

b) usunięcia usterek nie uniemożliwiających działania programów w terminie 
ustalanym między Wykonawcą i Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni od 
wpłynięcia zgłoszenia (telefoniczne, fax, e-mail) tzw. „mniej poważnego problemu” 
chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na termin dłuższy. 

c) poniesienia kosztu usługi związanej z instalacją poprawionej wersji 
oprogramowania. 
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d) nieodpłatnego rozwoju oprogramowania objętego niniejszą Umową przez okres 60 
miesięcy od podpisania protokołu odbioru danego programu,  zgodnie ze 
zmieniającymi się przepisami ogólnymi, rozporządzeniami, ustawami, 
obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych 
(np. Ministerstwo Transportu, inne). Nieodpłatne udostępnienie uaktualnień 
oprogramowania objętego niniejszą umową na serwerze FTP, poprzez witrynę 
internetową, e-mail. 

e) przyjmowania pisemnego zgłoszenia żądania modyfikacji aplikacji objętych 
niniejszym nadzorem; modyfikacje wynikają ze zobowiązania Wykonawcy do 
dokonywania rozwoju oprogramowania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym; 

f) przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych uwag w stosunku do użytkowanego 
przez Zamawiającego oprogramowania objętego niniejszym Nadzorem oraz 
propozycji jego udoskonaleń i rozwoju, 

g) przeszkolenia Wykonawcy w zakresie obsługi każdego z programów w ilości 40 
godzin roboczych. 

h) udzielenia nieodpłatnie dodatkowych konsultacji (w razie konieczności) w ilości 10 
godzin roboczych, w okresie do 3 miesięcy od zakończenia wdrożenia 
oprogramowania. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do programów. 
 

5. Harmonogram realizacji i płatności 
 

Etapy Ogólny opis Termin realizacji Termin płatności 
Utworzenie dyspozytorni w 

istniejącym pomieszczeniu 

Roboty remontowo budowlane, 

wyposażenie dyspozytorni w sprzęt  

 

 

30 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru. Płatność 

w terminie 30 dni od 

doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Instalacja i wdrożenie w dyspozytorni 

programu do monitoringu sieci wod.-kan. 

wraz ze szkoleniem (40 godz.) 

60 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru.  

Zatwierdzenie protokołu 

odbioru nastąpi po 

miesiącu bezawaryjnej 

pracy od momentu 

włączenia do programu 

ostatniego elementu 

monitoringu występującego 

w ramach niniejszego 

zamówienia (ostatnia z 

nowo wytworzonych 

przepompowni ścieków). 
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Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Monitoring stacji 

uzdatniania wody 

 90 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru. Płatność 

w terminie 30 dni od 

doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Monitoring istniejących 

przepompowni ścieków 

Założenie monitoringu na 8 istniejących 

przepompowniach ścieków 

90 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru. Płatność 

w terminie 30 dni od 

doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Monitoring projektowanych 

przepompowni ścieków 

Założenie monitoringu na 39 nowo 

wybudowanych przepompowniach 

ścieków. Po prawej stronie terminy 

poszczególnych realizacji. Zamawiający 

nie wyklucza możliwości przyspieszenia 

realizacji, będzie to jednak uzależnione 

od postępu robót budowlanych 

prowadzonych na tych Kontraktach. 

2 szt. w miejscowości Węgry 

– od 1.07.2011 do 

29.07.2011 

Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 29.07.2012. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

14 szt. w ramach Kontraktu 

II – od 2.04.2012 do 

31.08.2012 

Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 31.08.2012. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

21 szt. w ramach Kontraktu I 

– od 3.09.2012 do 

31.10.2012 

Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 31.10.2012. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2 szt. w ramach Kontraktu II 

– od 1.10.2012 do 

31.10.2012 

Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 31.10.2012. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 
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Dostawa zestawu do 

inspekcji kanałów 

ściekowych 

Przenośny zestaw do inspekcji kanałów 

wyposażony w kamerę TV ze 

zintegrowanym oświetleniem, bęben 

kablowy z kablem, urządzenie sterujące 

z monitorem i klawiaturą i komputer PC 

z programem do inspekcji kanalizacji 

oraz drukarką laserową. 

do 30.06.2011 Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 30.06.2011. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Montaż przepływomierzy 

na sieci kanalizacyjnej 

Montaż przepływomierzy na sieci 

kanalizacyjnej i  włączenie w system 

monitoringu na wlotach do oczyszczalni 

ścieków 

do 31.05.2011 Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 31.05.2011. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Montaż wodomierzy na 

sieci wodociągowej i 

zbudowanie dynamicznego 

modelu hydraulicznego 

sieci 

Montaż 10 szt. wodomierzy na sieci 

wodociągowej  

 

do 31.05.2011 Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 31.05.2011. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Stworzenie dynamicznego modelu 

hydraulicznego sieci wraz z wdrożeniem 

i przeszkoleniem (40 godz.). 

do 31.05.2011 Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru.  

Zatwierdzenie protokołu 

odbioru nastąpi po 

miesiącu bezawaryjnej 

pracy od momentu 

włączenia do programu 

ostatniego z wodomierzy 

instalowanych w ramach 

zamówienia. 

Wykonanie numerycznego 

systemu zawierającego 

bazę istniejącej i nowo 

wytworzonej infrastruktury 

sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej z naniesieniem 

uzbrojenia tych sieci. 

    Wykonanie numerycznego systemu 

zawierającego bazę istniejącej 

infrastruktury sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej z 

naniesieniem uzbrojenia tych sieci i z 

oznaczeniem ich tabliczkami 

znamionowymi . Dostawa i wdrożenie 

programu do ewidencji i zarządzania 

siecią wodociągową i kanalizacyjną wg 

załączonej specyfikacji. 

do 31.03.2011 Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 31.12.2010. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 
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Wprowadzenie do numerycznego 

systemu ewidencji i zarządzania  siecią 

wodociągową i kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej nowo wytworzonej 

infrastruktury  kanalizacji sanitarnej  z 

naniesieniem uzbrojenia tych sieci i z 

oznaczeniem ich tabliczkami 

znamionowymi. 

Od 3.09.2012 do 31.10.2012 

Zamawiający nie wyklucza 

możliwości przyspieszenia 

realizacji, będzie to jednak 

uzależnione od postępu 

robót budowlanych 

prowadzonych na 

Kontraktach budowlanych. 

Wykonawca przedstawi 

fakturę po zatwierdzeniu 

protokołu odbioru, jednak 

nie prędzej niż 31.10.2012. 

Płatność w terminie 30 dni 

od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 


